NexFase

Governança e gestão de projetos de IA

Plataforma integrada para conduzir projetos de inteligência artificial da prova de conceito à produção.

A ideia em uma frase

Uma plataforma que reúne em um só lugar as etapas, as pessoas, os riscos, as evidências, as decisões e a inteligência gerencial de projetos de implantação de inteligência artificial.

O problema que queremos resolver

Muitas empresas conseguem fazer uma prova de conceito de IA. O difícil é levar essa solução para produção com segurança, controle de custos e governança. Nesse caminho aparecem vários desafios ao mesmo tempo:

- custo e disponibilidade de GPUs;
- qualidade e privacidade dos dados (LGPD);
- segurança;
- integração com os sistemas existentes;
- mudanças e responsabilidades difusas.

Cada equipe usa uma ferramenta diferente, e perde-se o histórico de quem decidiu o quê, com base em qual evidência, e por que o projeto avançou ou travou.

> **Pergunta que orienta o trabalho:** como reunir tudo isso com segurança, eficiência e governança, em um só lugar?

A proposta

O NexFase **não** treina modelos nem substitui ferramentas técnicas como Kubernetes, OpenShift ou GitLab. Ele é a **camada de governança e gestão do projeto de implantação** e funciona com qualquer fornecedor ou infraestrutura: local, nuvem ou híbrida. O projeto passa por **7 fases**, e cada passagem de fase tem um "portão" (*gate*) com critérios objetivos:

1	2	3	4	5	6	7
Oportunidade e justificativa	Viabilidade, riscos e requisitos	Planejamento da implantação	Preparação de dados e infraestrutura	Prova de conceito e validação	Homologação e entrada em produção	Operação e melhoria contínua

Destaques

- **Gates com regras verificáveis.** O projeto só avança quando os requisitos foram atendidos e validados, as evidências aprovadas e os riscos críticos tratados. O sistema mostra exatamente o que está faltando.
- **Segregação de funções.** Quem pede a aprovação não pode aprovar a si mesmo, em gates, documentos, decisões e recomendações.
- **Trilha de auditoria que não pode ser alterada.** Toda ação fica registrada com quem fez, quando e por quê; nem o próprio sistema consegue apagar ou modificar esses registros.

- **Riscos e custos sob controle.** Matriz de riscos 5×5 com as categorias de risco de IA da ISACA e custos previstos e realizados.
- **Uso responsável de IA.** Antes da produção, o projeto passa por uma avaliação de 8 fatores éticos do PMBOK 8 (viés, privacidade, responsabilização, confiabilidade, segurança, transparência, direitos autorais e sustentabilidade), cada um com um humano responsável.
- **Dados → informação → conhecimento.** Os registros viram indicadores gerenciais calculados direto do banco, com a explicação de cada número. Regras automáticas apontam alertas (por exemplo, "2 riscos altos sem plano de tratamento"); uma pessoa revisa e eles viram ações e lições aprendidas para os próximos projetos.

Base teórica

- **COBIT 2019**, com o *white paper* da ISACA *Leveraging COBIT for Effective AI System Governance* (2025), que relaciona cada etapa do ciclo da IA aos domínios do COBIT.
- **PMBOK 8ª edição (2025)**, incluindo o novo apêndice sobre inteligência artificial.
- **Metodologia científica:** *Design Science Research*, em que o sistema construído e avaliado é o próprio resultado da pesquisa.

Onde estamos

- **MVP funcional construído:** Python/Django, PostgreSQL, software livre.
- **139 testes automatizados aprovados**, cobrindo segurança, isolamento entre empresas, aprovações simultâneas e cálculo dos indicadores.
- **Demonstração completa executada** com dados fictícios, da fase 1 à aprovação do gate, incluindo alertas e auditoria.
- **Protótipo navegável** em HTML, para conhecer as telas sem instalar nada.
- **Artigo científico:** primeira versão concluída no template do evento (5 páginas).
- **Próximos passos:** revisão do artigo, slides, implantação na AWS com domínio próprio e Cloudflare, manuais e, se possível, uma avaliação rápida com usuários.

Limitações (para sermos transparentes)

- A avaliação até agora foi feita em laboratório, com dados sintéticos.
- O sistema ainda não está pronto para dados reais e sensíveis: falta login em duas etapas, antivírus para anexos e avaliação de segurança independente.
- As associações com COBIT e PMBOK são interpretação do grupo, não certificação.

IV SIEEG 2026 · I Mostra de Gestão de Projetos, Governança e Gerenciamento de Serviços de TI · Eduardo Andrade de Jesus, Matheus Fernandes Cunha, Thais Gonçalves de Alencar · Professor: Ricardo Kneipp